PMI IV • ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

FICHA DE ENTREGA DA N1

MVP OU PROTÓTIPO DA SOLUÇÃO

Entrega: 23/09/2026 • PMI IV • 2026/2

Esta ficha registra o que foi planejado, o que foi efetivamente entregue e como a equipe conduziu o projeto até a primeira validação.

Identificação	Preenchimento
Nome do projeto	WorkMy
Equipe	Rafael Almirante Lass; Gabriel; Tais. Matrículas: _____
Líder do projeto	Rafael Almirante Lass — PO e desenvolvimento
Acesso ao MVP/Protótipo	Aplicação web para demonstração local com Docker Compose; acesso previsto em http://localhost:5173.
Repositório	https://github.com/rafael-lass/workmy
Board/Backlog	https://trello.com/b/7Xv1gpIY/workmy-desenvolvimento
Vídeo da apresentação	

Pacote obrigatório da entrega

☐ MVP ou protótipo demonstrável	☐ Acesso à solução ou protótipo
☐ Repositório identificado com a versão da N1	☐ Esta ficha preenchida
☐ Evidências do processo e dos testes	☐ Vídeo em grupo de até 10 minutos

IMPORTANTE

Cloud não é obrigatório para todos os projetos. A equipe pode apresentar uma aplicação em Cloud, uma solução executada localmente ou um protótipo navegável. A apresentação será entregue em vídeo, pelo Google Drive ou YouTube, com duração máxima de 10 minutos e acesso liberado ao docente. A documentação técnica completa será entregue na N2.

PARTE 1

Valor e escopo do MVP

Explique por que a solução existe e deixe claro o que realmente pode ser demonstrado na N1.

PROBLEMA

Profissionais autônomos e pequenos prestadores precisam acompanhar clientes, serviços, entregas e recebimentos. Informações dispersas dificultam identificar projetos pendentes, cobranças vencidas e valores efetivamente recebidos.

PÚBLICO E CONTEXTO

Profissionais autônomos e pequenos prestadores de serviços que gerenciam contratos avulsos ou mensais e precisam organizar a execução dos trabalhos e o controle financeiro.

OBJETIVO E VALOR

Centralizar clientes, serviços, projetos e lançamentos financeiros em uma aplicação web, permitindo acompanhar entregas, cobranças e recebimentos pelo dashboard.

Acesso à solução

Item	Endereço/Identificação	Como validar
Aplicação funcional	Local: http://localhost:5173	Configurar o ambiente conforme docs/DEVELOPER_GUIDE.md e iniciar com docker compose up -d. A execução integrada precisa ser conferida antes da gravação.
Protótipo navegável	Não se aplica: aplicação web implementada.	
Repositório/Versão	github.com/rafael-lass/workmy Base 21274ca + correção local WM-017.	Correção ainda sem commit/push; versão final da N1 não identificada por tag/release.

Escopo da N1

ID	Funcionalidade ou fluxo	Situação	Critério mínimo de aceite
MVP-01	Autenticação; clientes e serviços com descrição, tags e PDF.	Implementada	Entrar na conta, cadastrar cliente/serviço e baixar o PDF do serviço salvo.
MVP-02	Projetos avulsos/mensais vinculados a cliente e serviço; etapas e recorrência.	Implementada	Criar projeto, consultar seus dados e gerar mensalidades sem duplicar a referência.
MVP-03	Financeiro e dashboard: receber, cancelar, estornar e consultar totais.	Implementada; WM-017 em teste	Respeitar estados e motivos; somar somente PAGO. Previsão corrigida com regressão automatizada aprovada.

DELIMITAÇÃO

Registre também o que ficou fora desta versão. Um MVP profissional não precisa conter tudo, mas precisa deixar explícito o que entrega e o que ainda não entrega.

FORA DO ESCOPO DA N1

Ainda não entregues: CSV; novas etapas sem percentual; reorganização das ações rápidas; E2E com PostgreSQL e testes completos do BFF. Fora do escopo atual: gateway de pagamentos, pagamento parcial, emissão fiscal, recuperação de senha e faturamento automático em segundo plano.

PARTE 2

Gestão e processo do projeto

A equipe deve demonstrar organização, responsabilidade, acompanhamento e capacidade de reagir aos desvios.

Papéis e responsabilidades

Integrante	Papel principal	Responsabilidades na N1
Rafael Almirante Lass	PO e desenvolvimento	Prioridades, regras de negócio, API, banco e consolidação da versão.
Gabriel	Frontend e validação técnica	Interface e BFF; apoio à validação técnica.
Tais	QA e documentação	Requisitos, rastreabilidade e revisão funcional. Revisão do WM-017 pendente.

Backlog e situação da entrega

Item	Responsável	Situação	Evidência ou observação
WM-001 a WM-012 — entregas existentes		Concluídas no código	Quadro Trello; classificação por inspeção e evidências, sem atribuição retrospectiva de autoria.
WM-017 — previsão financeira	Rafael; QA: Tais	Em teste	Correção local; 55 backend e 15 frontend aprovados. Revisão funcional de Tais pendente.
WM-013 a WM-016 — etapas, CSV e ações rápidas	Rafael e Gabriel; QA: Tais	A fazer	Cartões com critérios de aceite e casos de teste.
WM-018 a WM-021 — E2E, PostgreSQL, BFF e documentação	Rafael, Gabriel e Tais	A fazer	Backlog técnico de evolução e validação.

Decisões, mudanças e desvios

Situação identificada	Decisão tomada	Impacto no projeto
Previsão incluía contrato iniciado após o mês previsto.	Compartilhar a regra de primeiro vencimento entre faturamento e dashboard.	Cenário corrigido de R$ 1.200 para R$ 300; 16 novos testes.
Necessidade de simplificar etapas e ações da interface.	Planejar etapas sem percentual, CSV e centralização das ações rápidas.	Melhorias registradas em A fazer; ainda não integram a entrega implementada.

Riscos e dificuldades atuais

Risco/Dificuldade	Probabilidade	Impacto	Resposta ou responsável
Esquecer de gerar cobranças mensais, pois o faturamento depende de uma ação manual.			Conferir as recorrências e executar a geração antes de consultar as pendências. A repetição não duplica a mesma mensalidade.
Registrar recebimento com valor ou projeto incorreto, afetando os totais do dashboard.			Conferir projeto, valor e data antes de salvar. Se houver erro, estornar com motivo e registrar corretamente, preservando o histórico.

PARTE 3

Validação, evidências e vídeo

Demonstre o que foi testado, reconheça as limitações e apresente a solução na modalidade adequada ao projeto.

Validação do MVP

Teste/Fluxo	Resultado esperado	Resultado obtido	Status
Backend — regras, API, PDF e migrations	Suíte sem falhas após correção.	55 testes aprovados em 21/09/2026; SQLite e repositórios de teste.	Aprovado
Frontend — formulários, sessão, ações e downloads	Validar fluxos cobertos, erros e prevenção de envio duplicado.	15 testes aprovados em 9 arquivos; Vitest/jsdom e mocks de API.	Aprovado
CT-WM017 — previsão com contrato futuro	Outubro: R$ 300; contrato de R$ 900 só inicia em novembro.	Antes R$ 1.200; após correção R$ 300. Quatro regressões falhavam antes e passaram depois.	Aprovado no reteste

Evidências e limitações

ID	Tipo	O que comprova	Localização
EV-01	Logs e JUnit	55 testes backend + 15 frontend aprovados; antes/depois do defeito.	docs/trello/evidencias/ 2026-09-21-reteste-WM017/ RELATORIO.md backend.xml e frontend.xml
EV-02	Quadro técnico	Backlog, critérios de aceite, testes e pendências.	https://trello.com/b/7Xv1gpIY/ workmy-desenvolvimento

LIMITAÇÕES CONHECIDAS

Testes de API usam SQLite; componentes usam mocks. E2E com PostgreSQL, concorrência, cobertura completa do BFF e validação com usuários externos permanecem pendentes. O WM-017 está corrigido localmente, sem commit/push e sem revisão funcional de Tais. A versão atual ainda possui Descoberta e percentuais; a geração de cobranças é manual. A revogação de access tokens usa memória do processo.

PRÓXIMOS PASSOS

Concluir a revisão funcional do WM-017 e validar a demonstração local. Implementar novas etapas sem percentual, exportação CSV e simplificação dos botões. Ampliar testes E2E, PostgreSQL e BFF; atualizar a rastreabilidade entre requisitos, código e evidências.

Roteiro do vídeo — máximo de 10 minutos

Tempo	Foco	O que apresentar
1 min	Abertura	Identificar a equipe, o projeto, o problema e o público
2 min	Gestão do projeto	Papéis, processo, andamento e principais decisões
4 min	Demonstração	Fluxo principal do MVP ou protótipo, em Cloud, local ou navegável
1 min	Validação	Testes, erros e limitações
1 min	Continuidade	Aprendizados e próximos passos

ORIENTAÇÕES PARA O VÍDEO

O vídeo deve ser realizado em grupo, com participação identificável de todos os integrantes. Grave em formato horizontal, utilize áudio legível, mostre o MVP ou protótipo durante a demonstração e não ultrapasse 10 minutos. Compartilhe pelo Google Drive ou YouTube e teste o acesso antes do envio.

Checklist de envio

☐ O link do vídeo foi testado	☐ O acesso está liberado ao docente
☐ O vídeo possui no máximo 10 minutos	☐ Todos os integrantes participam
☐ O MVP ou protótipo é demonstrado	☐ O escopo entregue está explícito
☐ Papéis e responsabilidades estão claros	☐ Existem evidências do processo
☐ Testes e limitações foram registrados	☐ Os próximos passos foram apresentados

PERGUNTA FINAL

Ao assistir ao vídeo, será possível compreender o problema, a solução, o trabalho da equipe, o MVP ou protótipo apresentado e os próximos passos do projeto?